

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Павловский детский сад №3 «Колосок»**

ПРИНЯТ:
на Педагогическом совете МБДОУ №3 «Колосок»
Протокол № 3 от 09.01.2023г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ №3 «Колосок»
_____/ И.В. Никитина/
Приказ № 4/1-од от 09.01.2023г.

**ПЛАН-ГРАФИК РАЗРАБОТКИ (ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ) ОП ДО
МБДОУ ПАВЛОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №3 «КОЛОСОК»
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Управленческие мероприятия			
Рабочие совещания по вопросам разработки ОП ДО детского сада в соответствии с ФГОС и ФОП	Не реже 1 раза в месяц	Рабочая группа, заведующий	Протокол
Оценка предметно- пространственной развивающей- образовательной среды на соответствие ФГОС и ФОП	Февраль	Руководитель рабочей группы и член рабочей группы	Акты, справки и т.п.
Инвентаризация литературных, музыкальных, художественных и кинематографических произведений для подготовки ОП ДО детского сада в соответствии с ФОП	Март	Член рабочей группы	Справки, описи и т.п.
Экспертиза локальных актов детского сада в сфере образования (на несоответствие требованиям ФГОС и ФОП)	Февраль	Руководитель рабочей группы и член рабочей группы	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Педагогические советы, посвященные вопросам подготовки ОП ДО детского сада в соответствии с ФГОС и ФОП	Май, август	Рабочая группа, заведующий	Протоколы
Мониторинг РППС	Февраль- май	Руководитель рабочей группы, заведующий	Аналитические справки

Модернизация предметно-пространственной развивающей образовательной среды и закупка необходимой материально-технической базы	Март – июль	Руководитель рабочей группы, контрактный управляющий, заведующий	Отчет
Принятие актуализированных в соответствии с требованиями ФООП локальных актов детского сада в сфере образования	по необходимости	Руководитель рабочей группы, заведующий	Приказы
2. Мероприятия по разработке ОП ДО			
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФООП при подготовке ОП ДО детского сада	В течение всего периода	Рабочая группа, заведующий	Пакет документов
Анализ действующей ОП ДО детского сада на предмет соответствия ФООП	Январь–февраль	Рабочая группа	Аналитическая справка
Отбор содержания дошкольного образования для детского сада определение содержания образования, выбор образовательных технологий выбор учебно-методического обеспечения,	Февраль-апрель	Рабочая группа, педагоги	Пакет документов
Отбор авторских технологий и универсальных пособий для решения воспитательных задач в обязательной части основной образовательной программы детского сада	Февраль-апрель	Рабочая группа, педагоги	Пакет документов
Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений 40%: -Региональный компонент -Парциальные программы -Традиции ДОО	Февраль-апрель	Рабочая группа, педагоги	Пакет документов
Отбор Методов педагогической работы (Формы, способы, методы и средства реализации Федеральной программы в соответствии с задачами	Февраль-апрель	Рабочая группа, педагоги	Пакет документов

<p>воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов).</p> <p>Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей.</p> <p>Вариативность форм, методов и средств реализации Федеральной программы</p>			
<p>Разработка Алгоритма применения в ОП ДО детского сада федеральной рабочей программы образования, федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы</p>	Февраль	Руководитель рабочей группы, Рабочая группа	Документ Чек-лист
<p>Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования ОП ДО детского сада в части, формируемой участниками образовательных отношений</p>	Март–май	Руководитель рабочей группы, воспитатели	Анкетирование, опросные листы, аналитическая справка
<p>Подготовка проекта ОП ДО детского сада в соответствии с ФОП и ФГОС.</p> <p>Предусмотреть в ОП ДО детского сада содержание и планируемые результаты не ниже содержания и планируемых результатов ФОП</p>	Март–май	Рабочая группа, воспитатели и иные педагогические работники (по необходимости)	Проект ОП ДО детского сада
<p>Рассмотрение проекта ОП ДО детского сада на заседании педагогического совета</p>	Май	Руководитель рабочей группы	Протокол
<p>Корректировка проекта ОП ДО детского сада с учетом предложений и замечаний методического совета</p>	Август	Члены рабочей группы и воспитатели в рамках своей компетенции)	Актуализированная редакция ОП ДО детского сада
<p>Утверждение ОП ДО детского сада</p>	Август	Заведующий	Приказ

3. Методическое сопровождение			
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП	Февраль – август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Подготовить банк обучающих видеоматериалов, вебинаров по внедрению ФОП ДО	Январь-август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
4. Информационное обеспечение			
Обеспечение скоростного Доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет	постоянно	завхоз	договор
Ведение электронного документооборота	постоянно	весь коллектив	
Инвентаризация технических средств обучения, программного обеспечения (проекторы, принтеры, ноутбуки, роутеры, модемы....)	Февраль - март	Завхоз Старший воспитатель	Аналитическая справка
Обновление (подготовка плана закупок) технических средств обучения, программного обеспечения, позволяющих выстраивать образовательный процесс на основе интеграции образовательных областей, моделирование авторских игр	Февраль - март	Завхоз Старший воспитатель	Аналитическая справка
Создание методического банка «Методы педагогической работы»: форм, способов, методов и реализации средств Федеральной программы	Март-май	Рабочая группа	Документ Чек-листы
Создание методического банка «Методы педагогической диагностики»: Малоформализованные методы: ✓ Педагогическое наблюдение за детской деятельностью (в том числе в специально созданных			

✓ ✓	Беседы с детьми Анализ продуктов детской деятельности	Март-май	Рабочая группа	
	Специальные методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития	Март-май	Рабочая группа	Документ Чек-листы
	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических работников по ИКТ на 2023 – 2024 учебный год	Апрель	Старший воспитатель	План
	Разместить ОП ДО на официальном сайте МБДОУ	не позднее 31 августа	Ответственный за сайт детского сада	Информация на сайте
	Родительские собрания, посвященные ОП ДО детского сада, разработанной в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО	Май, август	Рабочая группа, воспитатели	Протоколы